
- SEZIONE CRONOPROGRAMMA 

Passo: Approvazione progetto preliminare Tempo previsto in mesi: 2 

Passo: Approvazione progetto definitivo  Tempo previsto in mesi: 4 

Passo: Approvazione progetto esecutivo  Tempo previsto in mesi: 6 

Passo: Pubblicazione bando di gara  Tempo previsto in mesi: 8 

Passo: Lavori aggiudicati  Tempo previsto in mesi: 10 

Passo: Consegna lavori  Tempo previsto in mesi: 11 

Passo: Certificato di ultimazione  Tempo previsto in mesi: 25 


