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o Marzo/2016Aprile 2016 IMaggio 2016 |Giugno 2016 [Luglio 20
Nome attivita DUr3t 28/03 | 04/04 | 11/04 | 18/04 | 25/04 | 02/05 | 09/05 | 16/05 | 23/05 | 30/05 | 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 |
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 6g Z1 _
Disgagggio e pulizia pareti rocciose e rafforzamento corticale 409 Z1 _

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA




